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RAPORT CURENT 

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și 

Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 

 

Data Raportului: 4 decembrie 2024 

Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. 

Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130 

Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901 

Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826 

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354 

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001 

Capital social subscris și vărsat: 3.854.224.000 RON 

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB), 

Bursa de Valori Londra (LSE) 

 

 

Eveniment important de raportat: 

 

• Prelungirea duratei de execuție a lucrărilor conform Contractului de achiziție nr. 

40928/03.04.2023, având ca obiect ”Finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivului 

de investiții: Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi cu ciclu 

combinat cu turbine cu gaze”, încheiat cu Duro Felguera S.A. 

 

 

S.N.G.N. Romgaz S.A. informează acționarii și investitorii cu privire la faptul că durata de execuţie a 

lucrărilor care fac obiectul Contractului de achiziție nr. 40928/03.04.2023 se prelungeşte, cu respectarea 

prevederilor contractuale, cu 6 luni. 

 

Astfel, noul termen pentru punerea în funcţiune a Centralei termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine 

cu gaze este 2 iunie 2025. Antreprenorul va finaliza toate lucrările până la expirarea duratei de execuţie 

a acestora, inclusiv: 

a) trecerea testelor la terminarea lucrărilor; 

b) terminarea tuturor lucrărilor şi îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract, astfel încât 

lucrările să poată fi considerate terminate pentru a fi supuse recepţiei la terminarea lucrărilor; 

c) îndeplinirea tuturor condiţiilor contractuale referitoare la recepţia la punerea în funcţiune, în 

vederea aprobării acesteia. 

 

Totodată, facem precizarea că data finalizării investiţiei, conform Programului Naţional de Investiţii (PNI), 

a fost prelungită prin HG nr.1489/2024 până la 30 iunie 2025.  

 

Încheierea Contractului nr. 40928/03.04.2023, având ca obiect ”Finalizarea lucrărilor și punerea în 

funcțiune a obiectivului de investiții: Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice 

noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze” cu Duro Felguera S.A. a făcut obiectul raportului curent transmis 

către piața de capital în data de 5 aprilie 2023 - Cod IRIS: A9278 (Bursa de Valori București) și RNS Number: 

5222V (Bursa de Valori Londra). 

 

 

Director General, 

Răzvan POPESCU 

 

 


